

Република Србија  
ОПШТИНА ПРИБОЈ  
бр: 101-245 ЈН бр.9/18  
08.11.2018. год

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке радова на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју, ЈН бр. 9/18, председник општине Прибој, доноси

**О Д Л У К У**  
**о измени уговора о јавној набавци радова**  
**на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју, ЈН бр. 9/18**

Назив и адреса наручиоца: Општина Прибој, ул.12.јануар бр.108, Прибој

Врста наручиоца: градска и општинска управа

Број јавне набавке: ЈН бр.9/18; Уговор 01 бр. 404-208 од 13.07.2018; Анекс бр. 1 под бр.404-231 од 03.10.2018.год.

Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке су радови на **реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју.**

Назив и ознака из општег речника набавки: 45233141 - радови на одржавању путева

45233142- радови на поправљању путева

Првобитна вредност уговора: **11.576.081,00 динара** без ПДВ-а, **13.891.297,20 динара** (са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: **13.311.913,20 динара** без ПДВ-а, **15.974.295,84 динара** (са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора:

Наручилац је са групом понуђача: „Dekor invest“ doo Priboj, ул. Лимска бр. 32, Прибој-носилац посла и члан групе понуђача „Novi Pazar-put“ doo Novi Pazar, ул. Шабана Коче бр. 67, Нови Пазар, након спроведеног отвореног поступка за јавну набавку радова на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју, закључио уговор 01 бр. 404-208 од 13.07.2018.год. у вредности од 11.576.081,00 без ПДВ-а, односно 13.891.297,20 динара са ПДВ-ом и роком извођења предметних радова од 60 (шездесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.

Наручилац је дана 03.10.2018. год. донео одлуку о измени уговора о јавној набавци 03 бр. 404-231 којом је продужио рок за извођење радова на додатних 30 дана из оправданих

разлога а у складу са чл. 6. Основног уговора. У складу са овом одлуком, закључен је анекс бр.1.

Извођач „Dekor invest“ doo Priboj се благовремено, пре истека уговореног рока обратио наручиоцу захтевом од 31.10.2018. год. којим тражи додатно продужење уговореног рока за 27 дана, рачунајући од 20.11.2018. Сагласно члану 21. Уговора, Наручилац дозволио продужетак рока за извођење радова за укупно 57 дана услед лоших временских услова и непредвиђених радова. Такође, извођач се, сходно чл. 15. и 17. Основног уговора, обратио наручиоцу дописом од 01.11.2018. год. којим тражи одобрење додатних средстава за вишкове радова у износу од 1.157.448,50 дин. без ПДВ-а, што износи 9,99% уговорене вредности, као и за непредвиђене радове у износу од 578.383,70 дин. без ПДВ-а, што износи 4,99% уговорене вредности, а за које је доставио допунску понуду бр. 1. од 27.10.2018.год. На основу члана 15. Основног уговора, Наручилац се одриче дела радова чија укупна вредност не прелази 10% од укупне уговорене цене, односно чија вредност износи 1.331.191,32 дин. од укупне уговорене цене.

Надзорни орган је дао сагласност на преглед изведених, уговорених и вишкова радова од 27.10.2018. године.

Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

Извод из конкурсне документације:

- Упутство понуђачима како да сачине понуду, поднаслов Измена Уговора о јавној набавци, тачка 24. (стр.30-31 од 65)
- Модел уговора, чл.15., 17. и 21. (стр. 45-47 од 65 Конкурсне документације)

Анекс бр.2 Уговора о извођењу радова на реконструкцији ул. III санџачке бригаде у Прибоју биће закључен у року од три дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу Управе за јавне набавку.

Одлуку о измени уговора о јавној набавци у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року доставити извештај са свим подацима садржаним у овој одлуци Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

председник Општине Прибој  
Лазар Рвовић, дипл. правник

